Planification livre-atelier Periurban

année		2021																		2022															
mois		september					october				novembre				décembre					janvier				février				mars				avril				
semaine		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Réunions de coordination	ter / rsch																																			
Guide - Bien vivre ensemble dans l'espace rural																																				
Ebauche chap.1 (introduction)	ter / Prés.																																			
Rédaction chap. 2	JE																																			
Relecture des descriptifs de projets	Projets																																			
Finalisation de la rédaction des descriptifs de	JE																																			
Finalisation de l'article - chap. 3	JE / ChS																																			
Ebauche chap. 4 / chap. 5 / chap. 6	rsch				26																															
Séance de rédaction	Je/ter/rsch						5																													
Rédaction du chap. 4	JE																																			
Clôture des travaux rédactionnels											1																									
Résumé (site web italien)	JE																																			
Traduction en français	sgw																																			
Relecture de la version française	sgw																																			
Traduction en italien	sgw																																			
Ebauche de structure du site web	sgw					30																														
Définition documents PDF	ter/JE/rsch																																			
Mise en page des documents PDF	sgw																																			
Visuel du site web	sgw																																			
Texte dépliant (allemand)	JE																																			
Traduction du dépliant (français et italien)	sgw																																			
Préparation du dépliant	sgw																																			
Impression du dépliant	sgw																																			
Préparation d'une version imprimée interne	ter / sgw																																			
Tirage de la version imprimée interne	sgw																																			
Délai de tirage/de parution																															25					
Apéritif de clôtre periurban																																	7			
Organisation du programme-cadre	ter / (rsch)																																			
Planification détaillée	ter / (rsch)																																			
Préparation/envoi des invitations	tes / rsch																							2												
Vacances ter																																				
Vacances rsch																																				