

Jahr	2021												2022																						
	Monat	September				Oktober				November				Dezember				Januar			Februar			März			April								
	Woche	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinationsitzungen	ter / rsch				28															5															
Werkstattbuch Gutes Zusammenleben im ländlichen Raum																																			
Entwurf Kap. 1 (Einleitung)	ter / Präs.																																		
Redaktionelle Bearbeitung Kap. 2	JE																																		
Projektbeschriebe gegenlesen	Projekte																																		
Projektbeschriebe Schlussredaktion	JE																																		
Fertigstellung Artikel Kap. 3	JE / ChS																																		
Entwurf Kap. 4 / Kap. 5 / Kap. 6	rsch				26																														
Redaktionssitzung	Je/ter/rsch					5																													
Redaktionelle Bearbeitung Kap. 4	JE																																		
Redaktionsschluss										1																									
Zusammenfassung (Website ital.)	JE																																		
Übersetzung franz.	sgw																																		
Lektorat franz. Version	sgw																																		
Übersetzung ital.	sgw																																		
Bereitstellen Struktur Website	sgw				30																														
PDF-Dokumente bestimmen	ter/JE/rsch																																		
Layout PDF-Dokumente	sgw																																		
Layout Website	sgw																																		
Text Leporello (deutsch)	JE																																		
Übersetzung Leporello (franz. und ital.)	sgw																																		
Gestaltung Leporello	sgw																																		
Druck Leporello	sgw																																		
Gestaltung interne Printversion	ter / sgw																																		
Ausdrucke interne Printversion	sgw																																		
Aufschalt- / Erscheinungstermin																														25					
Periurban - Abschlussapéro																																			7
Rahmenprogramm organisieren	ter / (rsch)																																		
Detailplanung	ter / (rsch)																																		
Einladungen machen/verschicken	tes / rsch																																		2