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Angebot und Übersicht der HIS-Services respektive Justitia 4.0

Polizei

Justitia.Swiss

Sicap

Zusammenarbeit 

digitale Spuren/FMÜ

ePagina/

Aktenverzeichnis, …

Elektronischer Rechtsverkehr

Elektronische Aktenführung

Informatik-Standards

Statistik und Reporting

Personen und Platzsuche

Rechtliches

Transformation

Digitale Spuren

Studien und Konzepte

Staatsanwaltschaft

Justitia.Swiss

JAA

Sicap

Fachgruppe-08

Ambassadoren

Zusammenarbeit 

digitale Spuren/FMÜ

ePagina/

Aktenverzeichnis, …

Gericht

Justitia.Swiss

JAA

Sicap

Fachgruppe-08

Ambassadoren

Justizvollzug

Justitia.Swiss

eJVAkte (JAA)

Sicap

IS-JV

IS-JV

AG Recht JUV

HIS-Ambassadoren

Angeboten/realisiert durch HIS

Angeboten/realisiert durch Projekt Justitia 4.0, wird zu je 50% durch KKJPD und Gerichte finanziert

Entfaltet teilweise Wirkung oder kann nach speziellem Auftrag Wirkung entfalten
Text Name bestehender Service oder Projekt
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Justitia 4.0

eJVAkte

IS-JV

Sicap

Anpassungen Arbeitsorganisation mit Empfang, Scanning, Versand/Print, Archivierung

Anpassungen Arbeitsplätze, Einvernahmeräume, Gemeinschaftsräume, Zellen, Verhandlungssäle, …

Plattform Justitia.Swiss: 
Realisierung MVP

Justitia.Swiss: Pilotbetrieb 
(VeÜ ZSSV)

Justitia.Swiss: Rollout in 
Übergangsphase

JAA: Evaluation
Angebot

JAA: Nutzung

Studie, Sandbox,
Grobkonzept

SaaS-Infrastruktur:
Aufbau

Weiter-
entwicklung

Aufbau Betrieb schrittweise Ablösung MJV Anschluss
POLAP

Redesign mit Basis- & Fachkatalogen 
Polizei/Justiz, eCH-0051 v3

Weiterentwicklung
Basis- & Fachkatalog

Support eCH-0051 v2

Aufbau Fachbereichs-IT mit CDO, IT-Projektleitung, HIS-Ambassadoren

Anpassung Aus-/Weiterbildung

Anpassung HR- & Rekrutierungsanforderungen

Anpassungen IT-Grundinfrastruktur mit IT-SEC, Netzwerk, digitale Signaturen/Unterschriften, …

Realisierung und 
Bereitstellung

BEKJ, StPO, JStPO, ZPO, ... : 
parlamentarische Beratung (NR/SR)

BEKJ: Inkraftsetzung, Übergangsfristen (BR)

JUV Konkordat: Konzeption 
Personensuche, ERV & eAkte Beitritte Konkordat

Obligatorium 
ERV & eAkte

Gründung HIS Schweiz

Gründung Justitia.Swiss

Rollout Kantone

Obligatorium 
ERV & eAkte

BEKJ: 
Verordnung

Vernehmlassung Inkraftsetzung, Übergang

Roadmap – Wichtigste Projekte und Services

VRPG

Justitia.Swiss: Vollbetrieb

JAA: Bau,  

Helvetisierung

Pilote, schrittweise Einführung

SaaS-Infrastruktur:
Testbetrieb

SaaS-Infrastruktur:
Vollbetrieb

Pilote

Anforderungen, Konzepte,
Praxis-Erprobung

NutzungEinführungPilotierung, Realisierung
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Justitia 4.0

eJVAkte

IS-JV

Sicap

Anpassungen Arbeitsorganisation mit Empfang, Scanning, Versand/Print, Archivierung

Anpassungen Arbeitsplätze, Einvernahmeräume, Gemeinschaftsräume, Zellen, Verhandlungssäle, …

Plattform Justitia.Swiss: 
Realisierung MVP

Justitia.Swiss: Pilotbetrieb 
(VeÜ ZSSV)

Justitia.Swiss: Rollout in 
Übergangsphase

JAA: Evaluation
Angebot

JAA: Nutzung

Studie, Sandbox,
Grobkonzept

SaaS-Infrastruktur:
Aufbau

Weiter-
entwicklung

Aufbau Betrieb schrittweise Ablösung MJV Anschluss
POLAP

Redesign mit Basis- & Fachkatalogen 
Polizei/Justiz, eCH-0051 v3

Weiterentwicklung
Basis- & Fachkatalog

Support eCH-0051 v2

Aufbau Fachbereichs-IT mit CDO, IT-Projektleitung, HIS-Ambassadoren

Anpassung Aus-/Weiterbildung

Anpassung HR- & Rekrutierungsanforderungen

Anpassungen IT-Grundinfrastruktur mit IT-SEC, Netzwerk, digitale Signaturen/Unterschriften, …

Realisierung und 
Bereitstellung

BEKJ, StPO, JStPO, ZPO, ... : 
parlamentarische Beratung (NR/SR)

BEKJ: Inkraftsetzung, Übergangsfristen (BR)

JUV Konkordat: Konzeption 
Personensuche, ERV & eAkte Beitritte Konkordat

Obligatorium 
ERV & eAkte

Gründung HIS Schweiz

Gründung Justitia.Swiss

Rollout Kantone

Obligatorium 
ERV & eAkte

BEKJ: 
Verordnung

Vernehmlassung Inkraftsetzung, Übergang

Roadmap – Zusammenhänge

VRPG

Justitia.Swiss: Vollbetrieb

JAA: Bau,  

Helvetisierung

Pilote, schrittweise Einführung

SaaS-Infrastruktur:
Testbetrieb

SaaS-Infrastruktur:
Vollbetrieb

Pilote

Anforderungen, Konzepte,
Praxis-Erprobung

NutzungEinführungPilotierung, Realisierung

Standards

Plattform JAA

- Verfahrensregeln

- führende Akte ist elektronisch

- Elektronischer Rechtsverkehr



Werkstatteinblicke in

Sicap IT-Standards und Strafanzeigen im öffentlichen Verkehr (TPF, Kanton FR)

IS-JV Informationssystem Justizvollzug: Phasenübergang Betrieb und Rollout

SASP: Umsetzung Sammelabfrage-Service Personen von Pflegekinderaufsichtspersonen



Sicap: Zweck und Redesign eCH-0051

Sicap-Services

Standards für die Fachbereiche Justiz und 
Polizei entwickeln und pflegen

Codetabellen verwalten und verteilen

Kompatibilität mit Übermittlungsdiensten 
sicherstellen

Polizei Staatsanwaltschaften Gerichte Justizvollzug

Projekt Redesign eCH-0051:
Neue Version 3.0 und weiterführende Standards

Basiskatalog: grundlegende Datenstrukturen 
und Rahmenkonzept zur Standardisierung

Fachkataloge: weiterführende Standards für 
spezifische fachliche Anwendungsfälle

✓Pilot-Fachanwendungen haben 

erfolgreich getestet

✓«Justitia.Swiss» hat erfolgreich 

übermittelt

✓Erste Standards sind bereit für die 

öffentliche Konsultation

Initialisierung Durchführung Abschluss

09.2023 04.2024 09.2024



Sicap: Pilot Strafanzeigen im 

öffentlichen Verkehr

Prozess Pilot Kanton Freiburg



IS-JV Informationssystem Justizvollzug: Eckwerte

Zweck / Auftrag

Bereitstellung von Informationen und

Dienstleistungen im Zusammenhang 

mit Justizvollzugsdaten

Ziele / Nutzen

Vereinfachung von Prozessen

Datenlieferungen zu Statistikzwecken

Suche nach Personen

Suche nach Plätzen

Erhöhung der Datenqualität durch 

Automatisierung

Schaffung der rechtlichen Grundlage für den 

interkantonalen Umgang mit Personendaten

Dienstleistungen

tagesaktuelle Statistiken & Reports

Suchservices



IS-JV: Herausforderungen / 

Meilensteine

Herausforderungen

Koordination involvierten Parteien und Umsysteme

Abhängigkeit von Zulieferer

Hohe Anforderungen an Informationssicherheit und 

Datenschutz

Schaffung der gesetzlichen Grundlagen

gleiche Fachapplikationen, jedoch unterschiedliche 

Verwendung (Abweichungen der Prozesse)

Veränderungen der Marktsituation

Meilensteine

31.12.2021: Abschluss Machbarkeitsanalyse

10.03.2022: Genehmigung erweiterter Standard für 

Austausch von Justizvollzugsdaten (eCH-0051)

31.12.2022: technischer Durchstich Gesamtsystem

31.12.2023: Abschluss Konzeption und Aufbau der 

Betriebsumgebung

ab 2024: schrittweise Anbindung der kantonalen 

Justizvollzugsinstitutionen an IS-JV

Mitte 2025: Projektabschluss



SASP: Sammelabfrage-Service Personen von 

Pflegekinderaufsichtspersonen

Motivation

neues Strafregistergesetz (StRegG) verlangt 
jährliche Überprüfung von 
Pflegekinderaufsichtspersonen 

Ausführung der Abfragen durch die kantonalen 
Koordinationsstellen Strafregister (KOST)

jährlich über 100’000 Personenabfragen im 
Strafregister VOSTRA

immenser manueller Aufwand

Antrag der TRIBUNA-Allianz an HIS für eine 
schweizweite Lösung

Zweck / Auftrag «Fachapplikation SASP»

Realisierung, Bereitstellung und Support zur 
Durchführung und Dokumentation der Abfragen

Nutzen

signifikante Vereinfachung von Sammelabfragen 

Reduktion des Administrativaufwands durch 
Pflege und Wiederverwendung einer 
Personenliste

1 gesamtschweizerische harmonisierte Lösung 
anstelle 26 kantonaler Lösungen

hohe Wirtschaftlichkeit, da nur VOSTRA und 
nicht alle Fachanwendungen erweitert werden 
müssen

Interessierte Kantone
Genf ist interessiert, nutzt aber eigene Lösung



SASP – 

Herausforderungen und Lösung

Herausforderungen

Umsetzung innert 1 Jahr nach Inkraftsetzung StReG

Zeitliche Dauer und Koordinationsaufwand zwischen den 
beteiligten Stellen (BJ, ISC-EJPD, HIS, Kantone, Firmen)

Hoher Sicherheitsstandard und 
Datenschutz

Meilensteine

03.01.2023 Antrag (9 Kantone) an EJPD für eine 
 Fristerstreckung der Inkraftsetzung StReG

23.01.2023 Inkraftsetzung StReG

13.10.2023 Beauftragung Entwicklerfirma durch TA

13.12.2023 erfolgreiche Abnahme Pilot-Release
 anschliessend Pilotierung in 3 Kantonen

16.02.2023 schweizweite Nutzungsfreigabe



Werkstatteinblicke in

Sicap IT-Standards und Strafanzeigen im öffentlichen Verkehr (TPF, Kanton FR)

IS-JV Informationssystem Justizvollzug: Phasenübergang Betrieb und Rollout

SASP: Umsetzung Sammelabfrage-Service Personen von Pflegekinderaufsichtspersonen

Machbarkeitsstudie Busseninkasso mit Deutschland (Umsetzung Polizeivertrag CH-DE)

eigenständiger Vortrag durch Angela Hofer, Lemma Consulting



Bleiben Sie informiert

Newsletter
www.his-programm.ch

LinkedIn HIS
www.linkedin.com

HIS – Kompetenzzentrum für die digitale Transformation in der Strafjustiz

Kontakt und Informationen

Jens Piesbergen
Programm-Manager 
+41 79 473 87 56
jens.piesbergen@kkjpd.ch

Ihr persönlicher Ansprechpartner

https://www.his-programm.ch/de/
https://www.linkedin.com/company/his-programm
https://www.his-programm.ch/de/his-news/abonnieren
https://www.linkedin.com/company/his-programm
mailto:jens.piesbergen@kkjpd.ch
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